ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ, ...2...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ, ...

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

8) **PACKAGE No-04 Construction of Classrooms to Govt PU College and providing grill fencing and Other developmental Works to ISRO layout Park, Vishweshwarayya park, Raj kumar Park, Sri Saibaba park Yelahanka Assembly Constituency Under AmruthaNagarothana Grants** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**950.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿ–**3877 (Amruth Nagarothana)** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **002-23-000002** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**950.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.B.B.Umesha** ರವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**4.08%**ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ರೂ.**8,81,41,302.00**ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

10) ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ **387** ಎಂಎನ್‌ವೈ **2022(E)** ದಿನಾಂಕ:**17-08-2022** ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಬಿಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:**03-09-2022**ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01 & 03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್, ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಾಯಿಬಾಬ (ಕಾವೇರಿ) ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂ. ಎಸ್ ಗ್ರೀಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೆಂಚ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂ. ಎಸ್ ಗ್ರೀಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ರೂಲುಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗ್‌ನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ (Work Slip) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ (ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 1. ಮೊತ್ತ ರೂ. **22,02,870.83** ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್– 2 ಮೊತ್ತ ರೂ. **6,71,897.87**, ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 3. ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,96,914.64**, ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 4. ಮೊತ್ತ ರೂ. **80,09,764.04**, ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,12,81,447.38**ಗಳು (ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 1 , ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 2 ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 3 ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ – 4 ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ) ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ. **6,97,683.39** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **0.73%** ರಷ್ಟು) ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,51,884.33** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **0.27%** ರಷ್ಟು), ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–3 ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,01,432.18** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **0.32%** ರಷ್ಟು) ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **12,50,999.90** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **1.32%** ರಷ್ಟು) (ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್– 1 , ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–2 ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–3 ಮೊತ್ತ ಸೇರಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ೧೨೨ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

93) 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–4 ಮೊತ್ತ ರೂ. **80,09,764.04** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **8.43%** ರಷ್ಟು) ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ -4 ಮೊತ್ತ ರೂ. **1,12,81,447.38** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **11.88%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್–3 ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,01,432.18** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **0.32%** ರಷ್ಟು), ಒಟ್ಟಾರೆ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್-2 ಮೊತ್ತ ರೂ. **12,50,999.90** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **1.32%** ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ 16/3/2023

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

94) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ಪ–ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (89) ರಿಂದ (93) ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 80,09,764.04/- ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು worksl:p-4 ಹಾಗೂ EIRL-3 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,01,432.18/- ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು worksl:p-4 ಮತ್ತು EIRL-3 ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ worksl:p-4 ಮತ್ತು EIRL-3 ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಇದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone